



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ / CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.798,72	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			15.399,36	0,00	15.399,36	0,00	0,00	0,00	30.798,72
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	125.873,41	11,80%	26,59%	13,07%	17,12%	11,72%	19,70%	100,00%
			14.853,06	33.469,74	16.451,65	21.549,53	14.752,36	24.797,06	125.873,41
3.0	TRECHOS 01 A 05	3.555.776,44	11,80%	26,59%	13,07%	17,12%	11,72%	19,70%	100,00%
			419.581,62	945.480,96	464.739,98	608.748,93	416.737,00	700.487,96	3.555.776,44
PORCENTAGEM		100,00%	12,12%	26,37%	13,38%	16,98%	11,62%	19,54%	100,00%
TOTAL GERAL		3.712.448,57	449.834,04	978.950,70	496.590,99	630.298,46	431.489,36	725.285,02	3.712.448,57

Claudio José
 CLAUDIO JOSÉ QUINZAN BARRAS
 Engº Civil - CREA 134190-CE

