PREFEITURA MUNICIPAL DE NILHÃ-CE

PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE NILHÃ - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	A VIR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.825,94	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			27.825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 27.825,94
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 118.532,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			5.926,60	5.926,60	5.926,60	5.926,60	11.853,20	11.853,20	11.853,20	11.853,20	11.853,20	11.853,20	11.853,20	11.853,20	R$ 118.532,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO	R$ 2.105.130,16	5,00%	16,61%	6,07%	7,54%	6,43%	6,36%	2,57%	7,99%	7,47%	8,53%	8,52%	16,91%	100,00%
			280.446,72	349.722,02	127.767,43	158.634,67	135.415,57	133.945,78	54.028,54	168.263,03	157.355,62	179.561,23	179.261,24	180.728,30	R$ 2.105.130,16
3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 375.577,90	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			0,00	0,00	37.557,79	37.557,79	37.557,79	37.557,79	37.557,79	37.557,79	37.557,79	37.557,79	37.557,79	37.557,79	R$ 375.577,90
3.3	SINALIZAÇÃO	R$ 36.224,63	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			0,00	0,00	3.622,46	3.622,46	3.622,46	3.622,46	3.622,46	3.622,46	3.622,46	3.622,46	3.622,46	3.622,46	R$ 36.224,63
3.4	CALÇADA	R$ 591.145,95	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			0,00	0,00	59.114,60	59.114,60	59.114,60	59.114,60	59.114,60	59.114,60	59.114,60	59.114,60	59.114,60	59.114,60	R$ 591.145,95
3.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 23.601,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.601,30	R$ 23.601,30
PORCENTAGEM		100,00%	9,59%	10,85%	7,14%	8,08%	7,55%	7,51%	5,07%	8,55%	8,22%	8,90%	8,89%	9,65%	100,00%
VALOR R$		3.278.037,88	314.199,26	355.648,62	233.968,88	264.856,12	247.563,62	246.093,83	166.176,59	280.411,13	269.503,67	291.709,26	291.409,29	316.477,65	R$ 3.278.037,88

Arthur Moreira Torquato
Engº Civil - CREA 53900D - CE