

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MILHÃ, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS.

LOCAL: MILHÃ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE

DATA : 26/05/2021

BDI : 24,52%

FORTE
SEINFRA

VERSÃO
026.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA
85,20% 48,69%

DATA REF.
12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	129.638,62	8,33 % 10.798,90	8,33 % 10.798,90	8,33 % 10.798,90	8,33 % 10.798,90	8,33 % 10.798,90	8,33 % 10.798,90	8,33 % 10.798,90	8,33 % 10.798,90	8,34 % 10.811,86
2	INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS	88.494,24	8,33 % 7.371,57	8,33 % 7.371,57	8,33 % 7.371,57	8,33 % 7.371,57	8,33 % 7.371,57	8,33 % 7.371,57	8,33 % 7.371,57	8,33 % 7.371,57	8,34 % 7.380,42
3	EQUIPAMENTO	82.135,68	8,33 % 6.841,90	8,33 % 6.841,90	8,33 % 6.841,90	8,33 % 6.841,90	8,33 % 6.841,90	8,33 % 6.841,90	8,33 % 6.841,90	8,33 % 6.841,90	8,34 % 6.850,12
4	EQUIPES DE CAMPO (2 EQUIPES DE 100 HORAS)	500.256,00	8,33 % 41.671,32	8,33 % 41.671,32	8,33 % 41.671,32	8,33 % 41.671,32	8,33 % 41.671,32	8,33 % 41.671,32	8,33 % 41.671,32	8,33 % 41.671,32	8,34 % 41.721,35
		800.524,54	66.683,69	66.683,69	66.683,69	66.683,69	66.683,69	66.683,69	66.683,69	66.683,69	66.763,75
			66.683,69	133.367,38	200.051,07	266.734,76	333.418,45	400.102,14	466.785,83	533.469,52	600.233,27

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	129.638,62	8,34 % 10.811,86	8,34 % 10.811,86	8,34 % 10.811,84	100,00 % 129.638,62
2	INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS	88.494,24	8,34 % 7.380,42	8,34 % 7.380,42	8,34 % 7.380,42	100,00 % 88.494,24
3	EQUIPAMENTO	82.135,68	8,34 % 6.850,12	8,34 % 6.850,12	8,34 % 6.850,12	100,00 % 82.135,68
4	EQUIPES DE CAMPO (2 EQUIPES DE 100 HORAS)	500.256,00	8,34 % 41.721,35	8,34 % 41.721,35	8,34 % 41.721,39	100,00 % 500.256,00
		800.524,54	66.763,75	66.763,75	66.763,77	800.524,54
			666.997,02	733.760,77	800.524,54	

Assinado digitalmente por HUGO TALES

PINHEIRO:85283851320

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI

Multipia v5, OU=16977292000182,

OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,

CN=HUGO TALES PINHEIRO:85283851320

Razão: Eu estou aprovando este documento

com minha assinatura de vinculação legal

Localização: sua localização de assinatura aqui

Hugo Tales Pinheiro
Engenheiro Eletricista
RNF:0910028911 / CREIA-CE #10024



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MILHÃ, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS.

LOCAL: MILHÃ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE

DATA : 26/05/2021 **BDI :** 24,52%

VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**


SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
COTAÇÃO	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 120W 5700K	UN	4,00000000	4,00000000	4,00000000	4,00000000	4,00000000	4,00000000	4,00000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000
10277	BRAÇO METÁLICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	UN	7,00000000	7,00000000	7,00000000	7,00000000	7,00000000	7,00000000	7,00000000
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	5,00000000	5,00000000	5,00000000	5,00000000	5,00000000	5,00000000	5,00000000
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000
10503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	16,00000000	16,00000000	16,00000000	16,00000000	16,00000000	16,00000000	16,00000000
10846	CONNECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	113,95000000	113,95000000	113,95000000	113,95000000	113,95000000	113,95000000	113,95000000
11481	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	9,25000000	9,25000000	9,25000000	9,25000000	9,25000000	9,25000000	9,25000000
11486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	UN	10,58000000	10,58000000	10,58000000	10,58000000	10,58000000	10,58000000	10,58000000
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	13,50000000	13,50000000	13,50000000	13,50000000	13,50000000	13,50000000	13,50000000
11776	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SÓDIO 70W	UN	7,00000000	7,00000000	7,00000000	7,00000000	7,00000000	7,00000000	7,00000000
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	15,00000000	15,00000000	15,00000000	15,00000000	15,00000000	15,00000000	15,00000000
11781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	UN	160,94000000	160,94000000	160,94000000	160,94000000	160,94000000	160,94000000	160,94000000
12312	ELETRICISTA	H	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000
12322	ENGENHEIRO	H	199,92000000	199,92000000	199,92000000	199,92000000	199,92000000	199,92000000	199,92000000
12380	MOTORISTA	H	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000	399,84000000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	175,93000000	175,93000000	175,93000000	175,93000000	175,93000000	175,93000000	175,93000000
12701	DEPRECIACÃO	H	2,070,80000000	2,070,80000000	2,070,80000000	2,070,80000000	2,070,80000000	2,070,80000000	2,070,80000000
12702	JUROS	H	854,20000000	854,20000000	854,20000000	854,20000000	854,20000000	854,20000000	854,20000000
16278	FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE	UN	9,50000000	9,50000000	9,50000000	9,50000000	9,50000000	9,50000000	9,50000000
16697	LUMINÁRIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	15,00000000	15,00000000	15,00000000	15,00000000	15,00000000	15,00000000	15,00000000
18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	UN	149,94000000	149,94000000	149,94000000	149,94000000	149,94000000	149,94000000	149,94000000
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2.50 mm²	M	66,47000000	66,47000000	66,47000000	66,47000000	66,47000000	66,47000000	66,47000000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
COTAÇÃO	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 120W 5700K	UN	4,00000000	4,00000000	4,00000000	4,00000000	4,00000000	48,00000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	399,84000000	400,32000000	400,32000000	400,32000000	400,32000000	4.800,00000000
10277	BRAÇO METÁLICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	UN	7,00000000	7,01000000	7,01000000	7,01000000	7,01000000	84,04000000
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	5,00000000	5,00000000	5,00000000	5,00000000	5,00000000	60,00000000
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	36,00000000
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	36,00000000
10503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	16,00000000	16,01000000	16,01000000	16,01000000	16,01000000	192,04000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MILHÃ, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS.

LOCAL: MILHÃ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE

DATA : 26/05/2021 **BDI :** 24,52%

VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	113,95000000	114,08000000	114,08000000	114,08000000	114,08000000	1.367,92000000
11481	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	9,25000000	9,26000000	9,26000000	9,26000000	9,26000000	111,04000000
11486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	UN	10,58000000	10,59000000	10,59000000	10,59000000	10,59000000	127,00000000
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	13,50000000	13,51000000	13,51000000	13,51000000	13,51000000	162,04000000
11776	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SÓDIO 70W	UN	7,00000000	7,01000000	7,01000000	7,01000000	7,01000000	84,04000000
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	15,00000000	15,01000000	15,01000000	15,01000000	15,01000000	180,04000000
11781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	UN	160,94000000	161,12000000	161,12000000	161,12000000	161,12000000	1.932,00000000
12312	ELETRICISTA	H	399,84000000	400,32000000	400,32000000	400,32000000	400,32000000	4.800,00000000
12322	ENGENHEIRO	H	199,92000000	200,16000000	200,16000000	200,16000000	200,16000000	2.400,00000000
12380	MOTORISTA	H	399,84000000	400,32000000	400,32000000	400,32000000	400,32000000	4.800,00000000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	175,93000000	176,14000000	176,14000000	176,14000000	176,14000000	2.112,00000000
12701	DEPRECIÇÃO	H	2.070,80000000	2.073,29000000	2.073,29000000	2.073,29000000	2.073,29000000	24.859,56000000
12702	JUROS	H	854,20000000	855,23000000	855,23000000	855,23000000	855,23000000	10.254,52000000
16278	FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE	UN	9,50000000	9,50000000	9,50000000	9,50000000	9,50000000	114,00000000
16697	LUMINARIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR	UN	15,00000000	15,01000000	15,01000000	15,01000000	15,01000000	180,04000000
18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	UN	149,94000000	150,12000000	150,12000000	150,12000000	150,12000000	1.800,00000000
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	66,47000000	66,55000000	66,55000000	66,55000000	66,55000000	797,96000000

Assinado digitalmente por HUGO TALES
 PINHEIRO:85283851320
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multiple
 V5, OU=18977292000182, OU=Presencial,
 OU=Certificado PF A1, CN=HUGO TALES
 PINHEIRO:85283851320
 Razão: Eu estou aprovando este documento com
 minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui

Hugo Tales Pinheiro
Engenheiro Eletricista
 RNP:2619282811 / CREA-CE:49924



COMPOSIÇÃO DO BDI

	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MILHÃ, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS.	DATA : 26/05/2021	BDI : 24,52%			
	LOCAL:	MILHÃ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

	Beneficio	
S+G	Seguro e Garantia	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Hugo Tales Pinheiro
Engenheiro Eletricista
RNP:0610629611 / CREA-CE 49028

Assinado digitalmente por HUGO TALES
 PINHEIRO:85283851320
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 Multipla v5, OU=18977292000182,
 OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
 CN=HUGO TALES PINHEIRO:85283851320
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MILHÃ, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS.	DATA : 26/05/2021		BDI : 24,52%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MILHÃ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					12/2018



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BASICOS		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCACAO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13° SALARIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FERIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SLAARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FERIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISAO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

(A+B+C+D)


Hugo Tales Pinheiro
Engenheiro Eletricista
RNP:3619629511 / CREA-CE 49028

Assinado digitalmente por HUGO TALES PINHEIRO:85283851320
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=HUGO TALES PINHEIRO:85283851320
 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
 Localização: sua localização de assinatura aqui



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210861537

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

HUGO TALES PINHEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0610629611**

Registro: **49028CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE MILHA**

RUA PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA

Complemento:

Cidade: **MILHÃ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **06.741.565/0001-06**

Nº: **406**

CEP: **63635000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/09/2021**

Valor: **R\$ 2.115,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA

Complemento:

Cidade: **MILHÃ**

Data de Início: **01/09/2021**

Previsão de término: **30/06/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.676332, -39.193921**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MILHA**

CPF/CNPJ: **06.741.565/0001-06**

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

Engenheiro Eletricista
 HUGO TALES PINHEIRO
 CPF: 0610629611 - CREA-CE 49028

HUGO TALES PINHEIRO - CPF: 062.838.513-20

MUNICÍPIO DE MILHA - CNPJ: 06.741.565/0001-06

Assinado digitalmente por HUGO TALES PINHEIRO 05283851320
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ICP SOLUJI Multiple v0,
 OU=189772920048Z, OU=Resencial, OU=Certificado PF A1, CN=HUGO
 TALES PINHEIRO 05283851320
 RGDP: EU estou assinando esse documento com minha assinatura de
 revocação legal.
 Localizada na localização de assinatura aqui.

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **23/09/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214904986**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BDC8C
 Impresso em: 23/09/2021 às 17:17:37 por: , ip: 138.36.2.79

